



## Projektjournal: *Nachhaltig bauen und leben* *Team Bautechnik*

---

### **1. Informationen beschaffen und Arbeitsmaterial sammeln**

---

*Datum: März bis Juni 2021*

---

*Planung: nachhaltig bauen und leben*

---

*Div. Aspekte des alltäglichen Lebens*

---

*Dauer geplant: März bis Juni 2021*

---

*Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:*

---

*Erschwerte Durchführung infolge Corona*

---

*B1B-H, II/ III BMA, 1 BES-BH und 2 BES-T*

---

---

### **2. Projektarbeit erstellen**

---

*Datum: Frühjahr 20 / 21*

---

*Planung: Schülerbearbeitung arbeitsteilig*

---

*Einzel-Recherche, Zusammenführung in*

---

*Online-Unterrichten, zum Schluss auch in*

---

*Präsenz*

---

*Dauer geplant: bis Frühjahr 2021*

---

*Dauer effektiv: gelegentliche Wiederaufnahme*

---

*Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:*

---

*Des Themas*

---

*Erschwerte Durchführung infolge Corona*

---

*Wird voraussichtlich im kommenden Schuljahr*

---

*Wiederholt.*

---

---

### **3. Dokumentation**

---

*Datum: Mai / Juni 2021*

---

*Planung:*

---

*Zusammenfassung in PP als Diskussions-*

---

*Grundlage und Impulsgeber*

---

*Dauer geplant:*

---

*Dauer effektiv: Mai 7 Juni 2021*

---

*Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:*

---

*Erschwerte Durchführung infolge Corona*

---

---

## 4. Präsentation / Präsentationstag mit anderen Teams oder Partnern

---

Datum: Ausfall wg. Corona

---

Planung:

---

Abschlussveranstaltung mit den teilnehmenden Klassen

---

Dauer geplant: Juni 2021

---

Dauer effektiv: noch unklar

---

Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:

---

*Erschwerte Durchführung infolge Corona*

---

---

---

---

## 5. Evaluation

---

Datum: Juni 2021

---

Planung: Schülerbefragung

---

---

Dauer geplant: 1 bis 2 Doppelstunden

---

Dauer effektiv:

---

Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:

---

Juni 2021, noch unklar

---

*Erschwerte Durchführung infolge Corona*

---

Viele Vorkenntnisse und neu erarbeitete

---

Kenntnisse und Kompetenzen

---