


# Berufsbildende Schulen I Uelzen



Umweltschule in Europa

## Projektjournal: *Energie sparen im persönlichen Lebensbereich* *Team BVJ, Klasse Metall / Elektro*

---

### **1. Informationen beschaffen und Arbeitsmaterial sammeln**

---

*Datum: September / Oktober 2019*

*Planung: Fachtheorieunterricht „Tipps zur Energieersparnis“, Schülererarbeitungen*

*Erarbeitung der Grundlagen (ggf. Filme, Zeitungen, Internet, Interviews, ....)*

---

*Dauer geplant: September bis November 20*

*Dauer effektiv: Sept. – Nov. 2020*

*Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:*

- *Internetnutzung abhängig von Nutzungsmöglichkeit Computerraum, Corona-Problematik*
  - *Starke didaktische Reduktion aufgrund Schüler- Leistungsfähigkeit*
- 

---

### **2. Projektarbeit erstellen**

---

*Datum: Oktober bis Februar 2021*

*Planung: - evtl. drehen von Spots zum Thema. Fachtheoretische Erarbeitung, fachpraktische Erarbeitung*

*An vielen Detailaufgaben einschließlich nötiger Vorübungen (fachlich, motorisch)*

*Alternativ Erstellen von Plakaten / Ausstellung*

*Dauer geplant: 5 Monate*

*Dauer effektiv:*

*Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:*

---

---

---

---

---

### **3. Dokumentation**

---

*Datum:*

*Planung: -*

---

---

---

---

*Dauer geplant:*

*Dauer effektiv:*

*Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:*

---

---

---

---

## Projektjournal

---

### 4. Präsentation / Präsentationstag mit anderen Teams oder Partnern

---

Datum: voraussichtlich Juni 2021

Planung: Vorführung von Produkten und evtl. Film-Clips, evtl. Ausstellung

---

---

---

Dauer geplant: noch unklar

Dauer effektiv:

Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:

---

---

---

---

---

### 5. Evaluation

---

Datum: Juni 21

Planung: Die abschließende Beurteilung erfolgt im Anschluss der Erstellung der Dokumentation bzw. Präsentation in der Lerngruppe.

---

---

---

Dauer geplant: 4 h

Dauer effektiv:

Erkenntnisse/Schlussfolgerungen:

---

---

---

---